

# SIAEP Porte de Maurienne

## COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE SYNDICAL

### Du 17 décembre 2019

Etaient présents :	Titulaires		Suppléants	
AIGUEBELLE		R. FRISON		
BONVILLARET	J. DEMONNAZ			
EPIERRE				C. PERRIER
MONTGILBERT	J.P. BUET			
MONTSAPEY	B. FARGEAS			
RANDENS	J. RICO-PEREZ	J. PITTON		
ST ALBAN D'H.	P. GADROY-LEGENVRE			
ST GEORGES D'H.	A. BOUVIER			
ST PIERRE BELLEV.	J. CHOURGNOZ	E. BOUCLIER		

La séance débute par l'approbation du compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2019.  
L'ordre du jour est accepté.

## **1. POINT SUR LES TRAVAUX**

### **1.1. ST GEORGES D'HURTIERES – Restructuration et renouvellement du réseau**

- Réservoir du Bessay : cuve quasiment réalisée ; arrêt des travaux le 13/12/19 – reprise en début d'année dès que les conditions climatiques le permettront.
- Réseaux - liaison captage du Fayet-Réservoir du Bessay : finitions de la piste et abords du captage réalisées, chambres de vannes de la piste forestière et chambre de vanne (Croix) en place, raccordement sur la chambre de vannes en direction de Froide Fontaine réalisé - arrêt des travaux pendant la période hivernale – date de reprise à définir.
- Captage du Fayet : la cuve est à rénover (non prévu dans ce marché) - un appel d'offre sera lancé en début d'année.
- Réseaux – Bauchez-dessus : les travaux seront réalisés après.

### **1.2. ST PIERRE DE BELLEVILLE – Pompage du captage de Rochette et rénovation du réservoir de Châtelet**

Les travaux n'ont pas pu être réalisés cette année – reprise en janvier.

### **1.3 - TELESURVEILLANCE**

- Pour rappel, ce projet porte sur la mise en place de télésurveillance sur les réservoirs des Combes à Aiguebelle, Chef-lieu à Bonvillaret, Bécu à Montgilbert, Barbet à Montsapey, Maladière et Chaix à Randens, Plan Chanay à St Alban et Combe à St Pierre de Belleville. Le réservoir du Mollard à Montgilbert sera également connecté au système. Chaque réservoir sera connecté à un PC (envoi des informations de niveau, alertes, intrusions, etc...). Le PC enverra des SMS d'alerte sur un téléphone portable d'astreinte.
- Réunion de démarrage le 16/10/19 - Achat des cartes SIM pour équiper les réservoirs et le PC superviseur. L'entreprise AQUALIANS, titulaire du marché de travaux, doit faire tous les essais de connexion en atelier avant installation sur site.

## 1.4 – COMPTEURS RANDENS-BONVILLARET

- Randens : reprise des travaux sur le Chef-lieu le 02/12/19 - pose d'une dizaine de compteurs à l'intérieur des habitations (intervention d'un plombier nécessaire) ou dans des chambres de vannes existantes. Les travaux s'arrêteront le 20/12/19.
- Bonvillaret - TC1 (Mollard/Cruet/Sombeville – environ 15 compteurs) : premier repérage sur site le 16/12/19 pour confirmation des travaux à prévoir – travaux en janvier 2020.

## 1.5 - EPIERRE

- Pose des compteurs individuels : l'étude est lancée – Baron Ingénierie doit nous remettre un chiffrage courant février 2020
- Projet de connexion EPIERRE – LA CHAPELLE : attente des délibérations d'Epierre et de la Chapelle. La Chapelle doit également nous présenter un projet plus complet (date des travaux, entreprise choisie, copie du cahier des charges, etc...).

## 1.6 – MONTGILBERT – Renforcement des canalisations

La TC3 est reportée à 2020.

Les travaux de finition des Bugnons ne sont toujours pas réalisés par MANNO TP.

## 1.7 – ASSAINISSEMENT Val d'ARC

- Station d'Épuration (STEP) : mise en eau des bassins du niveau inférieur en cours ; arrêt du chantier pour la période hivernale.
- Réseaux : la demande de report des échéances a été refusée par le Préfet ; intervention de Mme BONNIVARD pour débloquent le dossier au niveau de l'Agence de l'Eau.
- Financement : une décision modificative du budget est nécessaire pour inscrire les 2 900 000 € d'emprunt ; l'emprunt sera contracté auprès de la Banque des Territoires (durée 40 ans / taux 1.5%). Selon le dernier plan de financement (à valider par l'AGATE), il manquerait 500 000 € pour financer la totalité du projet. Si l'Agence de l'Eau débloquent l'aide prévue (autour de 1 300 000 €), il sera possible de faire les 3 premières tranches de travaux d'ici-début 2021, soit environ 70% des abonnés raccordés à la STEP.

## 2. DOCUMENT UNIQUE d'EVALUATION des RISQUES PROFESSIONNELS (DU)

Pour rappel : lancement de la démarche en septembre 2018 - plusieurs réunions en cours d'année pour lister les risques et les solutions à mettre en place.

Le DU a été validé par le CHSCT du Comité Technique du Centre de Gestion le 14/11/19.

Validation du document pour transmission au médecin conseil du Centre de Gestion.

## 3. ASSURANCE pour la COUVERTURE des RISQUES STATUTAIRES

Pour rappel, en 2014 le syndicat a souscrit un contrat groupe d'assurance, garantissant les risques statutaires de la collectivité. Ce contrat avait été négocié par le Centre de Gestion auprès de Sofaxis/CNP Assurances.

Pour 2020, Sofaxis annonce une hausse des tarifs : 5,34% de la masse salariale assurée (contre 4,27% auparavant) pour conserver les mêmes garanties.

En contrepartie, le Centre de Gestion diminue sa rétribution : 1% du montant total des primes d'assurance versées, au lieu de 2,5% auparavant.

#### **4. POSTE DE TECHNICIEN EAU ET ASSAINISSEMENT**

Pour rappel : embauche technicien eau et assainissement (½ temps eau et ½ temps assainissement) - technicien territorial catégorie B.

6 candidatures reçues – 2 candidats seront convoqués en janvier.

#### **5. POINTS DIVERS**

- DEPLACEMENT CONDUITE RANDENS (Chemin de l'Huilerie) : Démarrage des travaux le 10/12/19 – environ 10 jours.
- ST ALBAN – VERNEY : pression à vérifier au niveau de la maison CHENE Kléber – le locataire se plaint de coups de béliers au niveau de son chauffe-eau
- ST GEORGES – LE MAS : investigations à mener pour trouver la conduite qui serait à l'origine du ruissellement sur la RD
- EPIERRE – TARDY : le Président rappelle que les agents sont en charge du débroussaillage des abords du réservoir et non du chemin d'accès privé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait à Randens, le 18 décembre 2019  
Le Président,  
José RICO-PEREZ

